



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	415.980,60	% Período:	37,74%	02/00 5,66%	03/00 5,66%	04/00 5,66%	05/00 5,66%	06/00 5,66%	07/00 5,66%	08/00 5,66%	09/00 5,66%	10/00 5,66%	11/00 5,62%	12/00 5,70%
1.1.	MÃO DE OBRA	415.980,60	% Período:	37,74%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,62%	5,70%
Total: R\$ 415.980,60				%:	37,74%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,62%	5,70%
				Repass:	156.991,08	23.544,50	23.544,50	23.544,50	23.544,51	23.544,50	23.544,50	23.544,50	23.544,50	23.544,51	23.378,11
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	156.991,08	23.544,50	23.544,50	23.544,50	23.544,51	23.544,50	23.544,50	23.544,50	23.544,51	23.378,11	23.710,89
				%:	37,74%	43,40%	49,06%	54,72%	60,38%	66,04%	71,70%	77,36%	83,02%	88,68%	94,30%
				Repass:	156.991,08	180.535,58	204.080,08	227.624,58	251.169,09	274.713,59	298.258,09	321.802,59	345.347,09	368.891,60	415.980,60
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	156.991,08	180.535,58	204.080,08	227.624,58	251.169,09	274.713,59	298.258,09	321.802,59	345.347,09	368.891,60	415.980,60

0
Local

quarta-feira, 18 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: