

Quanto à sistemática de medição e pagamento, tenta-se esclarecer:



GOVERNO DE
PORTO BELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS



Porto Belo, uma bela viagem!

OBJETO ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, ESTUDO AMBIENTAL E RESPECTIVO LICENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS PROJETADAS, INTERSEÇÕES EM NÍVEL, REQUALIFICAÇÃO DE VIAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE OAE DO SISTEMA VIÁRIO DE PORTO BELO-BOMBINHAS - LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12* (APÓS ENTREGA TOTAL)
1.1	EQUIPE PERMANENTE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$ 766.671,55	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 76.667,15	R\$ 38.333,58	R\$ 38.333,58	R\$ 38.333,58	R\$ 38.333,58
1.2	EQUIPE PERMANENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 255.136,64		R\$ 25.513,66	R\$ 51.027,33	R\$ 51.027,33	R\$ 51.027,33	R\$ 51.027,33	R\$ 12.756,83					R\$ 12.756,83
2	RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES	R\$ 56.826,77	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	R\$ 5.166,07	
3	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	R\$ 182.442,72	R\$ 72.977,09	R\$ 72.977,09	R\$ 18.244,27	R\$ 18.244,27								
4	DESPESAS DIRETAS	R\$ 76.533,78	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	R\$ 6.957,62	
	TOTAL MÊS		R\$ 161.767,93	R\$ 187.281,59	R\$ 158.062,44	R\$ 158.062,44	R\$ 139.818,17	R\$ 139.818,17	R\$ 101.547,67	R\$ 88.790,84	R\$ 50.457,26	R\$ 50.457,26	R\$ 50.457,26	R\$ 51.090,41
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 161.767,93	R\$ 349.049,52	R\$ 507.111,96	R\$ 665.174,40	R\$ 804.992,57	R\$ 944.810,74	R\$ 1.046.358,41	R\$ 1.135.149,25	R\$ 1.185.606,52	R\$ 1.236.063,78	R\$ 1.286.521,04	R\$ 1.337.611,45

*MÊS 12 representa um Marco Contratual, uma parcela cuja medição e pagamento serão efetuados após a entrega de todos os projetos licenciados.

*MÊS 12 representa um Marco Contratual, uma parcela cuja medição e pagamento serão efetuados após a entrega de todos os projetos licenciados.

O preço referencial do 1º Evento (Mês 01) é de R\$ 161.767,93, conforme ilustrado no Cronograma Físico Financeiro.

Esclarece-se que o cronograma físico-financeiro tem por objetivo apresentar a relação de despesas previstas versus período de tempo, no caso em tela, o período de tempo utilizado são os meses.

Analisando o questionamento, verifica-se uma interpretação equivocada sobre a função do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO da contratação, o qual busca balizar o valor atribuído a cada evento (mês) em função da quantidade de recursos a serem empregadas durante aquele mês.

O que deve ser produzido em cada mês, porém, está bem delimitado no CRONOGRAMA, o qual foi organizado apresentando produtos x quinzenas.



OBJETO	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, ESTUDO AMBIENTAL E RESPECTIVO LICENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS PROJETADAS, INTERSEÇÕES EM NÍVEL, REQUALIFICAÇÃO DE VIAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE OAE DO SISTEMA VIÁRIO DE PORTO BELO-BOMBINHAS - LOTE 2
--------	---

			CRONOGRAMA																															
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12									
			DIAS CORRIDOS																															
LOTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360								
2		PROJETO DE ENGENHARIA - VIA PROJETADA 01 (LIGAÇÃO AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS À RUA DOS SAMAGAIA)																																
2	1	PLANO DE TRABALHO - LOTE 2	3																															
2	1	ANÁLISE PMPB 01	2																															
2	1	CORREÇÕES E REVISÕES PLANO DE TRABALHO	2																															
2	2	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	5																															
2	3	ESTUDO DE TRÁFEGO	10																															
2	4	SONDAGENS GEOTÉCNICAS	5																															
2	5	ESTUDOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS		5																														
2	6	ESTUDO DE DESAPROPRIAÇÕES		10																														
2	7	TRAÇADO GEOMÉTRICO PRELIMINAR		5																														
2	7	ANÁLISE PMPB 01			3																													
2	7	CORREÇÕES E REVISÕES TRAÇADO GEOMÉTRICO PRELIMINAR			2																													
2	7	ANÁLISE PMPB 02			3																													
2	7	CORREÇÕES E REVISÕES TRAÇADO GEOMÉTRICO PRELIMINAR			2																													
2	8	ESTUDO GEOTÉCNICO		5																														
2	9	PROJETO GEOMÉTRICO						10																										
2	10	PROJETO DE TERRAPLANAGEM							4																									
2	11	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO							3																									
2	12	PROJETO DE DRENAGEM E OAC							4																									
2	13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA							3																									
2	14	PROJETO ELÉTRICO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU REMANEJAMENTO DE POSTES)							10																									
2	15	PROJETO DE MEIO AMBIENTE							2																									
2	16	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES							2																									
2	17	PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							3																									
2	18	PROJETO DE ACESSIBILIDADE							3																									
2	19	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES							3																									
2	20	MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS								5																								
2	20	ANÁLISE PMPB 01								5																								
2	20	CORREÇÕES E REVISÕES PROJETOS, MEMORIAL, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS								5																								
2	21	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANO DE EXECUÇÃO									5																							
2	21	ANÁLISE PMPB 01									5																							
2	21	CORREÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANO DE EXECUÇÃO									5																							

Ativar o V
Acesso Confi

O 1º Evento estará concluído quando os produtos previstos para serem finalizados no Mês 01 forem entregues, conforme o CRONOGRAMA. São eles:

- Plano de trabalho;
- Estudos topográficos da via Projetada 01;
- Estudo de tráfego da via Projetada 01;
- Sondagens geotécnicas da via Projetada 01;
- Estudos hidráulicos e hidrológicos da via Projetada 01;
- Estudo de desapropriações da via Projetada 01;
- Traçado geométrico preliminar da via Projetada 01;
- Estudo geotécnico da via Projetada 01;
- Estudo de tráfego do Viaduto da Av. Governador Celso Ramos;
- Estudos topográficos do Viaduto da Av. Governador Celso Ramos;
- Sondagens geotécnicas do Viaduto da Av. Governador Celso Ramos;
- Estudo das interferências do Viaduto da Av. Governador Celso Ramos;
- Estudo de desapropriações do Viaduto da Av. Governador Celso Ramos;
- Estudo geotécnico do Viaduto da Av. Governador Celso Ramos;
- Estudo de tráfego da Via Projetada 02 – Trecho 01;
- Estudo topográfico da Via Projetada 02 – Trecho 01;
- Sondagens geotécnicas da Via Projetada 02 – Trecho 01;
- Estudos hidráulicos e hidrológicos da Via Projetada 02 – Trecho 01;
- Estudo de desapropriações da Via Projetada 02 – Trecho 01;
- Estudos topográficos da Rua Nilo César Estevão de Souza;
- Sondagens geotécnicas da Rua Nilo César Estevão de Souza;

Quando a contratada entregar todos os produtos listados acima, fará jus à medição do 1º Evento, o qual no orçamento referencial é de R\$ 161.767,93.

A previsão da contratante é que esses produtos sejam entregues ao final do 1º mês de execução, porém, se houver atraso na entrega, a medição também será postergada até que a contratada realize todos os serviços do 1º Evento.

Não serão emitidas ordens de serviço parciais.