

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

Obra: Contratação de empresa de engenharia para reforma do fechamento externo do CEIM Bairro São Paulo com fornecimento de mão de obra e material.

**BDI****DATA****VALOR**

Preço base: SINAPI MARÇO/2024 - DEINFRA JANEIRO/2021+ INCC-M/FGV até abril/2024 - SEINFRA  
TABELA 028.1 DESONERADA

**29,76%****17/05/2024****R\$ 220.010,13**

Responsável Técnico: Ricardo Kazuiti Omura Junior ART 9292992-5

**1,2976**

| ITEM                                  | Valor Acumulado | Mês 01 |               | Mês 02 |               | Mês 03 |                | Mês 04 |                |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                                       |                 | No mês | Valor Medido  | No mês | Valor Medido  | No mês | Valor Medido   | No mês | Valor Medido   |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES               | R\$ 6.123,50    | 100%   | R\$ 6.123,50  | 0%     | R\$ -         | 0%     | R\$ -          | 0%     | R\$ -          |
| 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE | R\$ 1.404,50    | 60%    | R\$ 842,70    | 40%    | R\$ 561,80    | 0%     | R\$ -          | 0%     | R\$ -          |
| 3 SERVIÇOS EM CONCRETO                | R\$ 42.305,02   | 30%    | R\$ 12.691,51 | 30%    | R\$ 12.691,51 | 40%    | R\$ 16.922,01  | 0%     | R\$ -          |
| 4 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS         | R\$ 61.354,40   | 0%     | R\$ -         | 30%    | R\$ 18.406,32 | 40%    | R\$ 24.541,76  | 30%    | R\$ 18.406,32  |
| 5 PISOS                               | R\$ 12.844,68   | 0%     | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | 50%    | R\$ 6.422,34   | 50%    | R\$ 6.422,34   |
| 6 ESQUADRIAS                          | R\$ 92.347,23   | 0%     | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | 50%    | R\$ 46.173,62  | 50%    | R\$ 46.173,62  |
| 7 SERVIÇOS DIVERSOS                   | R\$ 3.630,80    | 0%     | R\$ -         | 0%     | R\$ -         | 30%    | R\$ 1.089,24   | 70%    | R\$ 2.541,56   |
| TOTAL C/BDI                           | R\$ 220.010,13  | 9%     | R\$ 19.657,71 | 14%    | R\$ 31.659,63 | 43%    | R\$ 95.148,96  | 33%    | R\$ 73.543,84  |
|                                       | ACUMULADO       | 9%     | R\$ 19.657,71 | 23%    | R\$ 51.317,33 | 67%    | R\$ 146.466,30 | 100%   | R\$ 220.010,13 |

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL

IVANA MICHALTCHUK  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO