



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	DESASSOREAMENTO RIO PONTE ALTA E ADJACENTES	DESASSOREAMENTO RIO PONTE ALTA E ADJACENTES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	DESASSOREAMENTO RIO PONTE ALTO	2.796.873,13	% Período:	7,32%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	13,62%	5,67%	5,05%				
1.1.	PRELIMINARES	3.942,47	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO	2.994,39	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.437,52	% Período:	7,30%	16,90%	16,90%	16,90%	16,90%	13,57%	5,92%	5,61%				
1.4.	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO	188.500,00	% Período:	100,00%											
1.5.	EIXO A	2.069.863,69	% Período:		22,06%	22,06%	22,06%	22,06%	11,75%						
1.5.1.	RETIRADA E CLASSIFICAÇÃO DE MATÉRIAS	960.703,31	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.2.	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE MATÉRIAS	866.033,66	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.3.	COMPLEMENTARES	243.126,72	% Período:						100,00%						
1.6.	EIXO B	271.936,31	% Período:						44,42%	55,58%					
1.6.1.	RETIRADA E CLASSIFICAÇÃO DE MATÉRIAS	127.042,70	% Período:						50,00%	50,00%					
1.6.2.	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE MATÉRIAS	114.523,65	% Período:						50,00%	50,00%					
1.6.3.	COMPLEMENTARES	30.369,96	% Período:							100,00%					
1.7.	EIXO C	118.519,06	% Período:								100,00%				
1.7.1.	RETIRADA E CLASSIFICAÇÃO DE MATÉRIAS	51.005,50	% Período:								100,00%				
1.7.2.	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE MATÉRIAS	45.979,32	% Período:								100,00%				
1.7.3.	COMPLEMENTARES	21.534,24	% Período:								100,00%				
1.8.	DESMOBILIZAÇÃO	15.679,69	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 2.796.873,13		Período:	%:	7,32%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	13,62%	5,67%	5,05%				
			Repassa:	182.877,26	427.158,44	427.158,44	427.158,44	427.158,43	340.497,90	141.746,72	126.244,37				
			Contrapartida:	21.716,54	50.724,74	50.724,75	50.724,74	50.724,75	40.433,87	16.832,32	14.991,42				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	204.593,80	477.883,18	477.883,19	477.883,18	477.883,18	380.931,77	158.579,04	141.235,79					
		Acumulado:	%:	7,32%	24,40%	41,49%	58,57%	75,66%	89,28%	94,95%	100,00%				
			Repassa:	182.877,26	610.035,70	1.037.194,14	1.464.352,58	1.891.511,01	2.232.008,91	2.373.755,63	2.500.000,00				
			Contrapartida:	21.716,54	72.441,28	123.166,03	173.890,77	224.615,52	265.049,39	281.881,71	296.873,13				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	204.593,80	682.476,98	1.160.360,17	1.638.243,35	2.116.126,53	2.497.058,30	2.655.637,34	2.796.873,13				
crossserviço da Administração Local:		Administração Local:	7,30%	24,20%	41,10%	58,00%	74,90%	88,47%	94,39%	100,00%					
RAÇÃO LOCAL															



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	DESASSOREAMENTO RIO PONTE ALTA E ADJACENTES	DESASSOREAMENTO RIO PONTE ALTA E ADJACENTES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26

BOM RETIRO/SC
Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5
ART/RRT: