



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                      |                               |                               |
|-------------|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR   | APELIDO EMPREENDIMENTO        | DESCRIÇÃO DO LOTE             |
| -           | -       | PREFEITURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO TELHADO PREFEITURA | MANUTENÇÃO TELHADO PREFEITURA |

| Item                 | Descrição      | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|----------------------|----------------|-------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                |             |            | 06/26   | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 |
| 1.                   | TELHADO        | 53.698,70   | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                 | SERVIÇOS       | 53.698,70   | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 53.698,70 |                |             | %:         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:             | Repass:        |             |            | #VALOR! |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Contrapartida: |             |            | #VALOR! |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Outros:        |             |            | -       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Investimento:  | 53.698,70   |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:           | %:             |             |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Repass:        |             |            | #VALOR! |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Contrapartida: |             |            | #VALOR! |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Outros:        |             |            | -       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Investimento:  | 53.698,70   |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Administração Local: |                |             |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

TANGARÁ/SC

Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

ART/RRT: -