

OBRA:		285 - Adaptação de Acessibilidade PRÓ-CIDADÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA					
ENDEREÇO:		Praça Nereu Ramos, nº 90 - Bairro Centro, Biguaçu/SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Mariana Bunn Souza - CAU A90108-3					
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ATRAVESSANDO A RUA (VIAS PÚBLICAS E INTERNAS AOS LOTES)		0,65%	448,56	100,00% R\$ 448,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	CALÇADAS E PASSEIOS		4,46%	3.086,81	100,00% R\$ 3.086,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DO PASSEIO À ENTRADA DO EDIFÍCIO		0,17%	116,91	100,00% R\$ 116,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTACIONAMENTO DENTRO DO LOTE		0,71%	492,84	100,00% R\$ 492,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COMUNICAÇÃO/SINALIZAÇÃO		10,62%	7.352,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.352,74
6	MOBILIÁRIO		1,87%	1.295,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.295,79
7	RAMPAS		2,88%	1.994,22	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.994,22	0,00% R\$ 0,00
8	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS		0,07%	46,52	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 46,52	0,00% R\$ 0,00
9	PLATAFORMA ELEVATÓRIA		6,29%	4.354,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.354,32
10	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO		72,28%	50.043,13	40,00% R\$ 20.017,25	40,00% R\$ 20.017,25	20,00% R\$ 10.008,63

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	TOTAL SIMPLES	100,00%	69.231,84	34,90% R\$ 24.162,37	31,86% R\$ 22.057,99	33,24% R\$ 23.011,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	69.231,84	34,90% R\$ 24.162,37	66,76% R\$ 46.220,36	100,00% R\$ 69.231,84