

Evento De Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Mitigadoras
Suspensão Da Lao Do Aterro	Baixa	Alto	Média/Alta	Contratada	Exigência De Lao Válida + Cláusula De Substituição Imediata + Multa Contratual
Aumento Da Geração De Resíduos	Média	Média	Média	Município	Pagamento Por Tonelada Efetivamente Destinada
Elevação Do Custo Logístico Por Distância >70km	Média	Alto	Alto	Contratada	Fixação De Raio Máximo De 70 Km + Estudo Técnico Comprovando Impacto Financeiro
Interrupção Operacional Do Aterro	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Plano De Contingência + Obrigação De Destinação Alternativa Sem Ônus Adicional
Passivos Ambientais Futuros	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência De Licenciamento Regular + Comprovação De Monitoramento Ambiental

Fernanda Fascin Rosso  
 Secretária de Planejamento Urbano