



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e elementos decorativos natalinos, destinados a montagem da decoração do Natal 2026 promovido pelo Município de Nova Trento/SC, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Morosidade ou atraso na publicação do edital	
Probabilidade: () raro (X) pouco provável () provável () muito provável () praticamente certo	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio () alto (X) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Publicação do edital em tempo hábil e acompanhamento junto aos outros setores dos quais o andamento do processo depende	Secretaria de Cultura e Turismo e Setor de Compras e Licitações

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA



Descrição: Especificação técnica imprecisa	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (X) média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Pesquisa a todas as especificações técnicas necessárias	Secretaria de Cultura e Turismo
Ações de Contingência	Responsável
Revisão ativa	Secretaria de Cultura e Turismo

RISCO 3 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Atraso na entrega	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (X) média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Cláusula contratual clara e objetiva	Secretaria de Cultura e Turismo
Ações de Contingência	Responsável
Fiscalização Ativa	Fiscal do contrato



RISCO 4 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Defeitos elétricos, curtos-circuitos ou iluminação apagada	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (X) média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Exigência de especificação técnica e garantia	Secretaria de Cultura e Turismo
Ações de Contingência	Responsável
Solicitação de troca imediata	Fiscal do contrato



Documento assinado digitalmente

JEFERSON LEANDRO DALPRA

Data: 14/10/2026 11:35:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEFERSON LEANDRO DALPRÁ
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO