



OBRA
UPA - PAVIMENTAÇÃO COM PISO MANTA
VINILICA INCLUSIVE PREPARO DA BASE

B.D.I.
21,0%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | PISO VINILICO EM MANTA ESP. 2MM | 100,00% 439.228,08 | 100,00% 439.228,08 |
| PORCENTAGEM | | | 100,0% |
| CUSTO | | | 439.228,08 |
| PORCENTAGEM ACUMULADO | | | 100,0% |
| CUSTO ACUMULADO | | | 439.228,08 |

EDVAN JOSÉ NUNES
ECONOMISTA / ORÇAMENTISTA CRE 3347