

OBRA:	CASA CATARINA
ENDEREÇO:	Município de Treze de Maio /SC

		Total	R\$ 1.442.046,26						
Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100,00%					
			R\$ 34.994,10	R\$ 34.994,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA		100%	30,00%	30,00%	40,00%			
			R\$ 226.332,76	R\$ 67.899,83	R\$ 67.899,83	R\$ 90.533,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAREDES E PAINEIS		100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			R\$ 204.155,47	R\$ 40.831,09	R\$ 61.246,64	R\$ 61.246,64	R\$ 40.831,09	R\$ -	R\$ -
4	ESQUADRIAS		100,00%				50,00%	50,00%	
			R\$ 106.099,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.049,58	R\$ 53.049,58	R\$ -
5	IMPERMEABILIZAÇÕES		100,00%	30,00%	30,00%	40,00%			
			R\$ 7.609,04	R\$ 2.282,71	R\$ 2.282,71	R\$ 3.043,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	REVESTIMENTOS		100,00%				30,00%	30,00%	40,00%
			R\$ 207.069,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.120,84	R\$ 62.120,84	R\$ 82.827,78
7	PAVIMENTAÇÕES		100,00%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			R\$ 78.907,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.672,15	R\$ 23.672,15	R\$ 23.672,15	R\$ 7.890,72
8	COBERTURA E PROTEÇÕES		100%			30%	30%	30%	10%
			R\$ 219.489,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.846,95	R\$ 65.846,95	R\$ 65.846,95	R\$ 21.948,98
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100%	10%	10%	10%	10%	30%	30%
			R\$ 113.445,02	R\$ 11.344,50	R\$ 11.344,50	R\$ 11.344,50	R\$ 11.344,50	R\$ 34.033,51	R\$ 34.033,51
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 242.002,11	R\$ 24.200,21	R\$ 24.200,21	R\$ 48.400,42	R\$ 48.400,42	R\$ 48.400,42	R\$ 48.400,42
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		100%				20%	20%	60%
			R\$ 1.942,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,43	R\$ 388,43	R\$ 1.165,30
Porcentagem Custo				12,59%	11,58%	21,09%	21,20%	19,94%	13,61%
Porcentagem Acumulada				12,59%	24,17%	45,26%	66,45%	86,39%	100,00%
Custo da etapa				R\$ 181.552,45	R\$ 166.973,89	R\$ 304.087,38	R\$ 305.653,96	R\$ 287.511,87	R\$ 196.266,71
Custo Acumulado				R\$ 181.552,45	R\$ 348.526,34	R\$ 652.613,72	R\$ 958.267,68	R\$ 1.245.779,55	R\$ 1.442.046,26