

Prefeitura Municipal de Treze de Maio/SC



Obra
Rodovia Municipal Ivo Silveira - 0PP a 196+0,00 - ORÇAMENTO
LICITAÇÃO

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.019,12	100,00% 2.019,12											
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 2.677.486,04				5,00% 133.874,30	15,00% 401.622,91	15,00% 401.622,91	15,00% 401.622,91	20,00% 535.497,21	20,00% 535.497,21	10,00% 267.748,60		
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 1.133.245,99	15,00% 169.986,90	15,00% 169.986,90	15,00% 169.986,90	5,00% 56.662,30							30,00% 339.973,80	20,00% 226.649,20
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 112.440,38											100,00% 112.440,38	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 162.219,88												100,00% 162.219,88
Porcentagem			4,21%	4,16%	4,16%	4,66%	9,83%	9,83%	9,83%	13,1%	13,1%	6,55%	11,07%	9,51%
Custo			172.006,01	169.986,89	169.986,89	190.536,60	401.622,90	401.622,90	401.622,90	535.497,20	535.497,20	267.748,60	452.414,17	388.869,07
Porcentagem Acumulado			4,21%	8,37%	12,53%	17,19%	27,01%	36,84%	46,66%	59,77%	72,87%	79,42%	90,49%	100,0%
Custo Acumulado			172.006,01	341.992,90	511.979,79	702.516,39	1.104.139,29	1.505.762,19	1.907.385,09	2.442.882,29	2.978.379,49	3.246.128,09	3.698.542,26	4.087.411,41

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2