



AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁRIOS

DEFINA COMO SERÃO PONTUADOS OS DADOS DA MATRIZ					
PROBABILIDADE	DESPREZÍVEL (10%)	BAIXO (30%)	MODERADO (50%)	ALTO (70%)	MUITO ALTO (90%)
	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
IMPACTO	DESPREZÍVEL (10%)	BAIXO (30%)	MODERADO (50%)	ALTO (70%)	MUITO ALTO (90%)
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8

Riscos / Perigos					
DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO	PLANO DE CONTINGÊNCIA P/ REDUZIR IMPACTO
Extrapolação do prazo final estabelecido no cronograma	Ameaça	Moderado	Baixo	Ameaça: Mitigar	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Falha na fase de planejamento	Ameaça	Moderado	Moderado	Ameaça: Mitigar	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Empresa não aceitar renovação de contrato.	Ameaça	Moderado	Muito Alto	Ameaça: Prevenir	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Descumprimento das obrigações da contratada.	Ameaça	Moderado	Moderado	Ameaça: Prevenir	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente.	Ameaça	Baixo	Alto	Ameaça: Mitigar	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Ameaça	Baixo	Alto	Ameaça: Prevenir	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
					A Gestão do Projeto ficará sob a responsabilidade do Analista de Obras Públicas

[illegible]