

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA 		SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA OBJETO: Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução dos Serviços especializados de engenharia para as Obras de pavimentação na Rodovia SC-290, Trecho: Divisa SC/RS - Praia Grande (Serra do Faxinal).					
ATIVIDADES	PREÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
1. Pessoal	R\$ 1.029.528,36	7,79% R\$ 80.151,65	7,79% R\$ 80.151,65	7,79% R\$ 80.151,65	7,79% R\$ 80.151,65	7,79% R\$ 80.151,65	8,72% R\$ 89.824,30
2. Instalações Físicas	R\$ 87.860,88	8,33% R\$ 7.321,74	8,33% R\$ 7.321,74	8,33% R\$ 7.321,74	8,33% R\$ 7.321,74	8,33% R\$ 7.321,74	8,33% R\$ 7.321,74
3. Mobiliários	R\$ 33.559,56	8,33% R\$ 2.796,63	8,33% R\$ 2.796,63	8,33% R\$ 2.796,63	8,33% R\$ 2.796,63	8,33% R\$ 2.796,63	8,33% R\$ 2.796,63
4. Cesta de Instalações	R\$ 257.044,42	9,56% R\$ 24.575,08	9,56% R\$ 24.575,08	9,56% R\$ 24.575,08	9,56% R\$ 24.575,08	9,56% R\$ 24.575,08	9,56% R\$ 24.575,08
5. Custos diversos	R\$ 19.375,32	8,33% R\$ 1.614,61	8,33% R\$ 1.614,61	8,33% R\$ 1.614,61	8,33% R\$ 1.614,61	8,33% R\$ 1.614,61	8,33% R\$ 1.614,61
6. Veículos	R\$ 149.806,80	8,33% R\$ 12.483,90	8,33% R\$ 12.483,90	8,33% R\$ 12.483,90	8,33% R\$ 12.483,90	8,33% R\$ 12.483,90	8,33% R\$ 12.483,90
PREÇO TOTAL GLOBAL	R\$ 1.577.175,34						

% TOTAL MENSAL	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,79%
(R\$) TOTAL MENSAL	R\$ 128.943,61	R\$ 128.943,61	R\$ 128.943,61	R\$ 128.943,61	R\$ 128.943,61	R\$ 138.616,26
% TOTAL ACUMULADO	8,18%	16,35%	24,53%	32,70%	40,88%	49,67%
(R\$) TOTAL ACUMUADO	R\$ 128.943,61	R\$ 257.887,22	R\$ 386.830,83	R\$ 515.774,44	R\$ 644.718,05	R\$ 783.334,31

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA 		SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA OBJETO: Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução dos Serviços especializados de engenharia para as Obras de pavimentação na Rodovia SC-290, Trecho: Divisa SC/RS - Praia Grande (Serra do Faxinal).							
ATIVIDADES	PREÇO	MESES						TOTAL	
		7	8	9	10	11	12		
1. Pessoal	R\$ 1.029.528,36	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	100,00%	
		R\$ 89.824,30	R\$ 89.824,30	R\$ 89.824,30	R\$ 89.824,30	R\$ 89.824,30	R\$ 89.824,30	R\$ 1.029.528,36	
2. Instalações Físicas	R\$ 87.860,88	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
		R\$ 7.321,74	R\$ 7.321,74	R\$ 7.321,74	R\$ 7.321,74	R\$ 7.321,74	R\$ 7.321,74	R\$ 87.860,88	
3. Mobiliários	R\$ 33.559,56	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
		R\$ 2.796,63	R\$ 2.796,63	R\$ 2.796,63	R\$ 2.796,63	R\$ 2.796,63	R\$ 2.796,63	R\$ 33.559,56	
4. Cesta de Instalações	R\$ 257.044,42	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	2,20%	2,20%	100,00%	
		R\$ 24.575,08	R\$ 24.575,08	R\$ 24.575,08	R\$ 24.575,08	R\$ 5.646,81	R\$ 5.646,81	R\$ 257.044,42	
5. Custos diversos	R\$ 19.375,32	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
		R\$ 1.614,61	R\$ 1.614,61	R\$ 1.614,61	R\$ 1.614,61	R\$ 1.614,61	R\$ 1.614,61	R\$ 19.375,32	
6. Veiculos	R\$ 149.806,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
		R\$ 12.483,90	R\$ 12.483,90	R\$ 12.483,90	R\$ 12.483,90	R\$ 12.483,90	R\$ 12.483,90	R\$ 149.806,80	
PREÇO TOTAL GLOBAL	R\$ 1.577.175,34								
		% TOTAL MENSAL	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	7,59%	7,59%	100,00%
		(R\$) TOTAL MENSAL	R\$ 138.616,26	R\$ 138.616,26	R\$ 138.616,26	R\$ 138.616,26	R\$ 119.687,99	R\$ 119.687,99	R\$ 1.577.175,34
		% TOTAL ACUMULADO	58,46%	67,24%	76,03%	84,82%	92,41%	100,00%	92,41%
		(R\$) TOTAL ACUMUADO	R\$ 921.950,57	R\$ 1.060.566,83	R\$ 1.199.183,10	R\$ 1.337.799,36	R\$ 1.457.487,35	R\$ 1.577.175,34	R\$ 1.457.487,35



Assinaturas do documento



Código para verificação: **W8I9SX79**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAUL TRUCOLO JÚNIOR (CPF: 038.XXX.901-XX) em 29/10/2024 às 17:18:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/08/2021 - 11:43:08 e válido até 17/08/2121 - 11:43:08.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjY4MzZfMjY4NTNfMjAyM19XOEK5U1g3OQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00026836/2023** e o código **W8I9SX79** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.