



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26075/SPAF - 2/2025
Data referência do orçamento : 24/02/2025
Descrição : Elaboração de projetos básico e executivo para revitalização do pavimento da pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves, adequação da faixa de pista, implantação da sinalização vertical e modernização do farol rotati
Versão : Versão Inicial
Dimensão : 1,00 UN
Data Base : 01/10/2024
Órgão solicitante : 290001 - SPAF - Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias
Órgão elaborador : 290001 - SPAF - Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
Estudos e Projetos	%	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70				
	R\$	499.099,17	83.149,92	83.149,92	83.149,93	83.149,92	83.149,92	83.349,56				
Valor parcial:	R\$	499.099,17	83.149,92	83.149,92	83.149,93	83.149,92	83.149,92	83.349,56				
Valor acumulado:	R\$	499.099,17	83.149,92	166.299,84	249.449,77	332.599,69	415.749,61	499.099,17				

Alex Juk
Engenheiro Civil

Alex bunese juk
Engenheiro Civil