



## Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 27288/SIE - 3/2026  
Data referência : 05/08/2026  
Descrição : Supervisão duplicação SC\_416  
Versão : ABRIL/2026  
Dimensão : 1,00 UN  
Data Base : 01/04/2026  
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 540                |

|                  |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias)  | 4º (120dias) | 5º (150dias) | 6º (180dias) | 7º (210dias) | 8º (240dias) | 9º (270dias) | 10º (300dias) |
|------------------|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Consultoria      | %   | 79,67          | 5,55        | 5,55        | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55          |
|                  | R\$ | 5.384.944,74   | 298.864,43  | 298.864,43  | 298.864,43   | 298.864,44   | 298.864,43   | 298.864,43   | 298.864,44   | 298.864,43   | 298.864,44   | 298.864,43    |
| Consultoria      | %   | 3,56           | 5,55        | 5,55        | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55          |
|                  | R\$ | 240.528,24     | 13.349,31   | 13.349,32   | 13.349,32    | 13.349,32    | 13.349,31    | 13.349,32    | 13.349,32    | 13.349,31    | 13.349,32    | 13.349,32     |
| Consultoria      | %   | 2,31           | 5,55        | 5,55        | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55          |
|                  | R\$ | 156.375,36     | 8.678,83    | 8.678,84    | 8.678,83     | 8.678,83     | 8.678,83     | 8.678,84     | 8.678,83     | 8.678,83     | 8.678,83     | 8.678,83      |
| Consultoria      | %   | 7,85           | 5,55        | 5,55        | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55          |
|                  | R\$ | 530.381,34     | 29.436,16   | 29.436,16   | 29.436,17    | 29.436,16    | 29.436,17    | 29.436,16    | 29.436,17    | 29.436,16    | 29.436,16    | 29.436,17     |
| Consultoria      | %   | 1,58           | 5,55        | 5,55        | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55          |
|                  | R\$ | 107.131,32     | 5.945,79    | 5.945,79    | 5.945,79     | 5.945,79     | 5.945,79     | 5.945,78     | 5.945,79     | 5.945,79     | 5.945,79     | 5.945,79      |
| Consultoria      | %   | 5,03           | 5,55        | 5,55        | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55         | 5,55          |
|                  | R\$ | 339.904,80     | 18.864,72   | 18.864,72   | 18.864,71    | 18.864,72    | 18.864,72    | 18.864,71    | 18.864,72    | 18.864,72    | 18.864,71    | 18.864,71     |
| Valor parcial:   | R\$ | 6.759.265,80   | 375.139,24  | 375.139,26  | 375.139,25   | 375.139,26   | 375.139,25   | 375.139,24   | 375.139,27   | 375.139,24   | 375.139,25   | 375.139,25    |
| Valor acumulado: | R\$ | 6.759.265,80   | 375.139,24  | 750.278,50  | 1.125.417,75 | 1.500.557,01 | 1.875.696,26 | 2.250.835,50 | 2.625.974,77 | 3.001.114,01 | 3.376.253,26 | 3.751.392,51  |

|                  |     | Total do Grupo | 11º (330dias) | 12º (360dias) | 13º (390dias) | 14º (420dias) | 15º (450dias) | 16º (480dias) | 17º (510dias) | 18º (540dias) |  |  |
|------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Consultoria      | %   | 79,67          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,65          |  |  |
|                  | R\$ | 5.384.944,74   | 298.864,43    | 298.864,44    | 298.864,43    | 298.864,43    | 298.864,44    | 298.864,43    | 298.864,43    | 304.249,38    |  |  |
| Consultoria      | %   | 3,56           | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,65          |  |  |
|                  | R\$ | 240.528,24     | 13.349,32     | 13.349,32     | 13.349,31     | 13.349,32     | 13.349,32     | 13.349,32     | 13.349,31     | 13.589,85     |  |  |
| Consultoria      | %   | 2,31           | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,65          |  |  |
|                  | R\$ | 156.375,36     | 8.678,83      | 8.678,84      | 8.678,83      | 8.678,83      | 8.678,83      | 8.678,84      | 8.678,83      | 8.835,21      |  |  |
| Consultoria      | %   | 7,85           | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,65          |  |  |
|                  | R\$ | 530.381,34     | 29.436,16     | 29.436,17     | 29.436,16     | 29.436,17     | 29.436,16     | 29.436,16     | 29.436,17     | 29.966,55     |  |  |
| Consultoria      | %   | 1,58           | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,65          |  |  |
|                  | R\$ | 107.131,32     | 5.945,79      | 5.945,79      | 5.945,78      | 5.945,79      | 5.945,78      | 5.945,79      | 5.945,79      | 6.052,92      |  |  |
| Consultoria      | %   | 5,03           | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,55          | 5,65          |  |  |
|                  | R\$ | 339.904,80     | 18.864,72     | 18.864,71     | 18.864,72     | 18.864,72     | 18.864,71     | 18.864,72     | 18.864,72     | 19.204,62     |  |  |
| Valor parcial:   | R\$ | 6.759.265,80   | 375.139,25    | 375.139,27    | 375.139,23    | 375.139,26    | 375.139,24    | 375.139,26    | 375.139,25    | 381.898,53    |  |  |
| Valor acumulado: | R\$ | 6.759.265,80   | 4.126.531,76  | 4.501.671,03  | 4.876.810,26  | 5.251.949,52  | 5.627.088,76  | 6.002.228,02  | 6.377.367,27  | 6.759.265,80  |  |  |



## Relatório de Cronograma do Orçamento

---

Carlos Eduardo Silva  
ENG CIVIL\_CUSTOS