



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 27060/SIE - 2/2026
 Data referência do orçamento : 12/02/2026
 Descrição : Serviços de supervisão para as obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-281; Trecho: São Pedro de Alcântara a Angelina.
 Versão : Tabela base: SICRO CONSULTORIA OUTUBRO/2025
 Trecho : Rodovia SC-281 - Trecho: São Pedro de Alcântara a Angelina.
 Dimensão : 54,00 M
 Data Base : 01/10/2025
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		540

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
Consultoria Técnica	%	75,53	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	R\$	2.971.356,03	164.910,25	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,25	164.910,26
Base de apoio	%	24,46	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	R\$	962.650,26	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,08	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09
Valor parcial:	R\$	3.934.006,29	218.337,34	218.337,35	218.337,35	218.337,35	218.337,34	218.337,35	218.337,35	218.337,34	218.337,34	218.337,35
Valor acumulado:	R\$	3.934.006,29	218.337,34	436.674,69	655.012,04	873.349,39	1.091.686,73	1.310.024,08	1.528.361,43	1.746.698,77	1.965.036,12	2.183.373,47

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)		
Consultoria Técnica	%	75,53	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65		
	R\$	2.971.356,03	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	164.910,26	167.881,62		
Base de apoio	%	24,46	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65		
	R\$	962.650,26	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09	53.427,09	54.389,74		
Valor parcial:	R\$	3.934.006,29	218.337,35	218.337,35	218.337,35	218.337,35	218.337,35	218.337,35	218.337,35	222.271,37		
Valor acumulado:	R\$	3.934.006,29	2.401.710,82	2.620.048,17	2.838.385,52	3.056.722,87	3.275.060,22	3.493.397,57	3.711.734,92	3.934.006,29		

Matheus Pires Gonçalves dos Santos