

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES

Departamento de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO E CENTRAL GLP DO TERMINAL RODOVIÁRIO RAUL BARTOLOMEY

Local: RUA LÍBANO, Nº 111, PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC

Área: 16,00 m²

Preço: R\$ 368.083,33



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1		2		3		4		5		6			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 24.230,25	6,58%	100,00%	24.230,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	ESTRUTURAL	R\$ 111.667,07	30,34%	60,00%	67.000,24	40,00%	44.666,83		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	FECHAMENTOS E REVESTIMENTO	R\$ 76.970,46	20,91%	40,00%	30.788,18	60,00%	46.182,28		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	ESQUADRIAS	R\$ 7.375,09	2,00%		0,00	50,00%	3.687,55	50,00%	3.687,55		0,00		0,00		0,00		
5	PINTURAS	R\$ 7.743,53	2,10%		0,00	50,00%	3.871,77	50,00%	3.871,77		0,00		0,00		0,00		
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 7.921,68	2,15%		0,00		0,00	100,00%	7.921,68		0,00		0,00		0,00		
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 3.524,11	0,96%	20,00%	704,82	80,00%	2.819,29		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 45.187,67	12,28%		0,00		0,00	100,00%	45.187,67		0,00		0,00		0,00		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 11.511,80	3,13%		0,00		0,00	100,00%	11.511,80		0,00		0,00		0,00		
10	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	R\$ 16.331,75	4,44%		0,00		0,00	100,00%	16.331,75		0,00		0,00		0,00		
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$ 33.600,46	9,13%	33,00%	11.088,15	33,00%	11.088,15	34,00%	11.424,16		0,00		0,00		0,00		
12	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.960,04	0,53%		0,00		0,00	100,00%	1.960,04		0,00		0,00		0,00		
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 20.059,42	5,45%	33,00%	6.619,61	33,00%	6.619,61	34,00%	6.820,20		0,00		0,00		0,00		
Período:					38,15%	140.431,26	32,31%	118.935,46	29,54%	108.716,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Acumulado:				R\$ 368.083,33	100,0%	38,15%	140.431,26	70,46%	259.366,72	100,00%	368.083,33	100,00%	368.083,33	100,00%	368.083,33	100,00%	368.083,33

Lucas Luiz Fabris
Eng. Civil CREA 164548-7
Prefeitura de Chapecó

