



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Em atendimento aos artigos 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021, e considerando o cenário de urgência devido à proximidade do evento PARAJASC 2026, fica estabelecido o mapeamento, nível de criticidade e a responsabilidade civil e contratual sobre as seguintes hipóteses de risco:

ID	Evento de Risco / Descrição	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Ação Mitigadora / Plano de Contingência
01	Atraso na entrega dos materiais pela Contratada Risco: O fornecedor ultrapassar o prazo de 7 dias consecutivos, inviabilizando as obras a tempo do evento.	2	3	6 (Crítico)	CONTRATADA	Mitigação: Aplicação imediata de sanções administrativas e multas diárias pesadas previstas em edital. Contingência: Emissão de Notificação Recomendatória e, em caso de colapso, convocação do segundo colocado ou compra direta emergencial.
02	Incompatibilidade ou vício de qualidade técnica Risco: Entrega de disjuntores inadequados, cabos de bitola errada ou ferramentas frágeis sem isolamento de 1000V.	2	2	4 (Médio)	CONTRATADA	Mitigação: Exigência de marcas que atendam ao INMETRO/ABNT no TR. Contingência: Recusa no Recebimento Provisório e abertura de prazo improrrogável de 48 horas para substituição integral dos itens rejeitados pela fiscalização.
03	Falta de mão de obra pública para instalação Risco: O Município receber os materiais a tempo, mas não ter	2	3	6 (Crítico)	CONTRATANTE	Mitigação: Adotar as providências prévias descritas no Item 10 do ETP, formalizando a escala e o regime de plantão/horas

ID	Evento de Risco / Descrição	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Ação Mitigadora / Plano de Contingência
	eletricistas ou encanadores suficientes escalados para executar os reparos.					extras dos servidores da manutenção antes da entrega. Contingência: Remanejamento emergencial de operários de outras secretarias (ex: Infraestrutura/Obras).
04	Fracasso ou deserção de Lotes na Licitação Risco: Algum lote (ex: Ferramentas) restará deserto (sem interessados) ou fracassado por preços acima da Memória de Cálculo.	2	2	4 (Médio)	CONTRATANTE	Mitigação: Julgamento por lote e disputa orientada por item para atrair o comércio local especializado de Chapecó e região. Contingência: Repetição célere do lote fracassado com ajustes de preço ou, se o prazo exaurir, contratação direta por dispensa de licitação (Art. 75, IV, da Lei 14.133/2021).
05	Erros quantitativos no levantamento (Sobras ou Faltas) Risco: O quantitativo estipulado (ex: 1.500 buchas) ser insuficiente no momento da execução prática nas escolas.	1	2	2 (Baixo)	CONTRATANTE	Mitigação: Levantamento minucioso já realizado pelo Setor de Manutenção constante no DFD. Contingência: Utilização da prerrogativa de aditamento contratual de até 25% do valor inicial do contrato para complementar quantitativos faltantes, conforme Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
06	Flutuação de Preços / Pedido de Realinhamento	1	2	2(baixo)	CONTRATADA	Mitigação: Prazo de entrega extremamente curto (7 dias), o que reduz o risco inflacionário.

ID	Evento de Risco / Descrição	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Ação Mitigadora / Plano de Contingência
	<i>Risco:</i> O fornecedor alegar aumento repentino no preço do cobre (cabos elétricos) e pedir reequilíbrio econômico, atrasando a entrega.					Contingência: O Município indeferirá pedidos de realinhamento baseados em oscilações ordinárias de mercado de curto prazo. A recusa de entrega gerará rescisão por culpa do fornecedor e aplicação de penalidades.

Chapecó, 13 de Julho
2026.

Rafaela Centenaro
Aux. de Administração