

MATRIZ DE RISCO

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com a finalidade de identificar, analisar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras para os principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para prestação de serviços com caminhão munck equipado com cesto aéreo, destinados à execução de podas, remoção de galhos e demais atividades correlatas. A gestão adequada dos riscos visa assegurar a continuidade dos serviços, a segurança dos trabalhadores e da população, a preservação do patrimônio público e privado, bem como a eficiência na execução contratual, em conformidade com os princípios da administração pública e com as disposições da Lei nº 14.133/2021.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
Indisponibilidade do caminhão munck com cesto.	Média	Paralisação dos serviços de poda e remoção de galhos.	Exigir equipamento em plenas condições de uso e manutenção preventiva periódica; prever substituição imediata do equipamento em caso de falha.	Contratada
Atraso no atendimento das demandas.	Média	Acúmulo de serviços e risco à segurança em vias e espaços públicos.	Estabelecer prazos de atendimento em contrato e acompanhamento pelo fiscal.	Contratada
Execução inadequada dos serviços	Baixa	Danos materiais, acidentes e baixa qualidade dos serviços	Exigir operador habilitado e capacitado para operação do caminhão munck.	Contratada
Acidentes durante a execução dos serviços.	Média	Danos a servidores, terceiros, patrimônio público ou privado.	Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho e uso de EPIs/EPCs.	Contratada
Danos ao patrimônio público ou privado.	Baixa	Prejuízos financeiros e responsabilização do Município.	Fiscalização da execução e responsabilização contratual da empresa por eventuais danos causados.	Contratada
Utilização de horas acima da necessidade real	Baixa	Desequilíbrio contratual e aumento de custos.	Controle das horas executadas mediante relatórios e fiscalização do contrato.	Administração

Interrupção dos serviços por condições climáticas.	Média	Atrasos na execução das podas e remoções.	Reprogramação das atividades conforme condições seguras de trabalho	Administração/Contratada.
Descumprimento contratual	Baixa	Atrasos na execução das podas e remoções.	Aplicação de sanções administrativas e fiscalização contínua do contrato.	Administração

Diante dos riscos identificados, verifica-se que a contratação apresenta riscos compatíveis com a natureza dos serviços a serem executados, sendo todos passíveis de mitigação por meio das medidas preventivas previstas e da adequada fiscalização contratual. A adoção dos controles estabelecidos nesta matriz contribuirá para a execução segura, eficiente e contínua dos serviços, reduzindo a possibilidade de ocorrências que possam comprometer os resultados esperados, garantindo o atendimento das demandas da Secretaria e a proteção do interesse público.

Chapecó, 22 de Junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **SIMONI JANTZEN**
 Data: 22/06/2026 09:08:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIMONI JANTZEN

Matrícula 79794