



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Cristiane da Rosa Paris



Objeto Detalhado

Aquisição de itens personalizados e locação de materiais e serviços.

Camisetas Personalizadas: Confecção de 300 camisetas modelo careca, cor verde musgo, em malha PV, com gravação em silk frente e costas. Tamanhos: P (40), M (40), G (90), GG (20), XG (10). Logo estará anexa ao processo.

Sacolas de Brim: Confecção de 1000 sacolas cor areia, medidas 40x35 cm, gravação silk colorido. Alças de 49,5 cm, matéria-prima Brim Paratex 100% algodão. Logo estará anexa ao processo.

Bonés Personalizados: Confecção de 400 bonés modelo americano, com aviamentos importados, memória inteligente, bordados frente, lados e atrás. Regulador em polietileno, telinha verde musgo, aba curvada com 6 costuras, matéria-prima Brim Paratex 100% algodão. Logo estará anexa ao processo.

Windbanners: Confecção de 20 windbanners de 3,30m, pano 100% poliéster, dupla face, com haste e base. Logo estará anexa ao processo.

Cavaletes de Orientação: Confecção de 10 cavaletes com lona, medidas 0,80m x 1,20m, para orientação nas ruas próximas.

Sacolas de Papel: Aquisição de 4000 sacolas em papel sulfite 180g, impressão frente, tamanho 12 x 38 x 28 cm, alça torcida branca colada, furo na alça com ilhós. Logo estará anexa ao processo.

Balões Personalizados: Aquisição de 1000 balões de látex, gravação em duas faces, impressão em uma cor, tamanho 9 polegadas. Logo estará anexa ao processo.

Varetas para Balões: Aquisição de 1000 varetas pega balão de 35 cm em plástico.

Guarda-chuvas Personalizados: Aquisição de 200 guarda-chuvas em poliéster 190T, hastes de metal, pega em madeira, abertura automática, personalização em silk, tamanho 1040 x 885 mm. Logo estará anexa ao processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Iluminação e Tomadas: Estrutura de iluminação no pavilhão/tenda e rua coberta com 52 lâmpadas fluorescentes, palco com 6 lâmpadas, pirâmide com 10 lâmpadas. Instalação de 26 tomadas no pavilhão tenda, 3 no palco e 5 na praça de alimentação. Inclui montagem, desmontagem e deslocamento, com ART de montagem.

Mesas e Cadeiras: Locação de 30 mesas em PVC e 120 cadeiras em PVC, cor branca, em boas condições, com montagem, desmontagem e deslocamento.

Ornamentação da Feira: Fornecimento de poltronas, vasos, flores, etc., para o stand Sabor Colonial, palco, praça de alimentação e acesso ao espaço da feira.

Unir os itens que podem ter a mesma solução

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Não conformidade na personalização dos itens (camisetas, bonés, sacolas, windbanners, balões, guarda-chuvas)

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de materiais com logo em desacordo, cores incorretas ou qualidade ruim na impressão/bordado, prejudicando a identidade visual do evento.		
Ações Preventivas		Responsável
Aprovação de layout digital e amostras físicas de todos os itens personalizados antes da produção.		
Inclusão em contrato da exigência de rigorosa conformidade ao material apresentado pelo órgão.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Recusa imediata dos materiais fora do padrão, com reexecução obrigatória às expensas do fornecedor.	
Aplicação de sanções administrativas e desconto de eventuais prejuízos.	

Risco Médio - Atraso na entrega/montagem dos materiais alugados ou fabricados (mesas, cadeiras, ornamentação, iluminação, tomadas, windbanners, cavaletes)		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Comprometimento da montagem do evento, podendo atrasar ou inviabilizar etapas importantes, afetando o cronograma e a abertura da feira.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição contratual de cronograma detalhado prevendo margens de segurança para montagem.		
Acompanhamento constante da execução e comunicação prévia das datas de entrega.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento de fornecedores alternativos rapidamente em caso de atraso crítico.		
Adoção de medidas emergenciais de locação complementar, se permitido.		

Unir os itens que podem ter a mesma solução

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br **CRISTIANE DA ROSA PARIS**
Data: 15/10/2026 14:35:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristiane da Rosa Paris
Servidor