

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL/SC	OBRA:	Reforma Praça Central de Caxambu do Sul			BDI:	21,21%
	LOCAL:	Rua Presidente Getúlio Vargas, Lote 01, Quadra 44, Centro, Caxambu do Sul - SC.			REF:	SINAPI
	ÁREA:	5.048,40 m²			DATA BASE:	set/25

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

			R\$ 87.955,66		R\$ 203.113,47		R\$ 137.080,48		R\$ 171.957,75	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.676,51	34,10%	R\$ 1.594,69	22,00%	R\$ 1.028,83	22,00%	R\$ 1.028,83	22,00%	R\$ 1.028,83
2	PASSEIOS	R\$ 245.465,62	16,00%	R\$ 39.274,50	28,00%	R\$ 68.730,37	28,00%	R\$ 68.730,37	28,00%	R\$ 68.730,37
3	PAISAGISMO	R\$ 30.824,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 30.824,28
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.031,29	0,00%	R\$ -	26,50%	R\$ 12.993,29	26,50%	R\$ 12.993,29	47,00%	R\$ 23.044,71
5	LETREIRO	R\$ 37.983,73	30,00%	R\$ 11.395,12	60,00%	R\$ 22.790,24	10,00%	R\$ 3.798,37	0,00%	R\$ -
6	BANCOS E BALANÇOS	R\$ 61.172,60	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 30.586,30	25,00%	R\$ 15.293,15	25,00%	R\$ 15.293,15
7	ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 85.113,43	25,00%	R\$ 21.278,36	25,00%	R\$ 21.278,36	25,00%	R\$ 21.278,36	25,00%	R\$ 21.278,36
8	PERGOLADO REDONDO	R\$ 48.497,17	22,00%	R\$ 10.669,38	70,00%	R\$ 33.948,02	8,00%	R\$ 3.879,77	0,00%	R\$ -
9	PERGOLADO EXISTENTE	R\$ 3.743,61	100,00%	R\$ 3.743,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	REFORMA SANITÁRIOS	R\$ 33.594,43	0,00%	R\$ -	35,00%	R\$ 11.758,05	30,00%	R\$ 10.078,33	35,00%	R\$ 11.758,05
		R\$ 600.102,68		R\$ 87.955,66 14,66%		R\$ 203.113,47 33,85%		R\$ 137.080,48 22,84%		R\$ 171.957,75 28,65%