

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL/SC	OBRA:	Ampliação Unidade Básica de Saúde de Caxambu do Sul	BDI:	21,21%
	LOCAL:	Rua Demetrio Alves da Silva, Lote 02 e 03, Quadra 45, Caxambu do Sul – SC	REF:	SINAPI
	ÁREA:	285,56 m²	DATA BASE:	mar/26

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

			R\$ 82.369,79		R\$ 181.208,55		R\$ 214.837,71		R\$ 205.593,96		R\$ 214.422,87	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.455,60	39,60%	R\$ 2.952,42	15,10%	R\$ 1.125,80	15,10%	R\$ 1.125,80	15,10%	R\$ 1.125,80	15,10%	R\$ 1.125,80
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.904,87	100,00%	R\$ 5.904,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 73.512,51	100,00%	R\$ 73.512,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 175.295,91	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 87.647,95	50,00%	R\$ 87.647,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	VEDAÇÕES	R\$ 102.118,52	0,00%	R\$ -	52,50%	R\$ 53.612,23	23,75%	R\$ 24.253,15	23,75%	R\$ 24.253,15	0,00%	R\$ -
6	REVESTIMENTOS	R\$ 158.628,02	0,00%	R\$ -	5,60%	R\$ 8.883,17	32,48%	R\$ 51.522,38	14,02%	R\$ 22.239,65	47,90%	R\$ 75.982,82
7	ESQUADRIAS	R\$ 49.699,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 49.699,11
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 95.804,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,75%	R\$ 29.459,90	47,84%	R\$ 45.832,89	21,41%	R\$ 20.511,75
9	COBERTURA	R\$ 126.352,70	0,00%	R\$ -	11,69%	R\$ 14.770,63	5,94%	R\$ 7.505,35	56,23%	R\$ 71.048,12	26,14%	R\$ 33.028,59
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 42.535,94	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 12.760,78	20,00%	R\$ 8.507,19	40,00%	R\$ 17.014,38	10,00%	R\$ 4.253,59
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 48.159,95	0,00%	R\$ -	5,00%	R\$ 2.408,00	10,00%	R\$ 4.816,00	50,00%	R\$ 24.079,98	35,00%	R\$ 16.855,98
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.965,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.965,22
		R\$ 898.432,89		R\$ 82.369,79 9,17%		R\$ 181.208,55 20,17%		R\$ 214.837,71 23,91%		R\$ 205.593,96 22,88%		R\$ 214.422,87 23,87%