

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Município de Nova Erechim	Praça em área verde	01/2025

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falta distribuir:					10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
Total:		R\$ 233.546,78		Período:	%:	26,80%	32,18%							
					Repass:	-	-							
					Contrapartida:	62.589,82	75.145,69							
					Outros:	-	-							
				Investimento:	62.589,82	75.145,69								
				Acumulado:	%:	26,80%	58,98%	58,98%	58,98%	58,98%	58,98%	58,98%	58,98%	58,98%
					Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Contrapartida:	62.589,82	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	62.589,82	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51	137.735,51

Nova Erechim/SC
Local
quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Hévelyn Klein Matté
CREA/CAU: A120635-4
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	Município de Nova Erechim	

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	11 08/27	12 09/27
Total: R\$ 233.546,78					
Período:		%:			
		Repasse:			
		Contrapartida:			
		Outros:			
Acumulado:		Investimento:			
		%:	58,98%	58,98%	
		Repasse:	-	-	
		Contrapartida:	137.735,51	137.735,51	
		Outros:	-	-	
		Investimento:	137.735,51	137.735,51	

Nova Erechim/SC
Local

quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data