



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDA	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDA	380.789,76	% Período:	25,71%	74,29%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.991,48	% Período:	100,00%											
1.2.	CERCAMENTO	57.758,74	% Período:	100,00%											
1.3.	GRAMA	147.650,47	% Período:		100,00%										
1.4.	MEIO-FIO	96.334,29	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	28.158,03	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	38.357,75	% Período:		100,00%										
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	539,00	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 380.789,76															
				%:	25,71%	74,29%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	97.908,25	282.881,51									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	97.908,25	282.881,51									
				%:	25,71%	100,00%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	97.908,25	380.789,76									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	97.908,25	380.789,76									

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC
Local
segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE HONESKO
CREA/CAU: CREA SC 134.784-3
ART/RRT: 10453296-5