



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA - Entre R	1.099.324,54	% Período:	7,18%	47,81%	45,01%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.535,99	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	23.171,47	% Período:	100,00%											
1.3.	REMOÇÃO E REFORÇO DO SUB-LEITO/EXI	84.411,85	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	876.864,04	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	89.919,10	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	11.422,09	% Período:			100,00%									
2.	RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA - Entre R	431.661,55	% Período:				100,00%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.682,71	% Período:				100,00%								
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	12.846,60	% Período:				100,00%								
2.3.	REMOÇÃO E REFORÇO DO SUB-LEITO/EXI	28.796,19	% Período:				100,00%								
2.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	350.093,13	% Período:				100,00%								
2.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	31.685,03	% Período:				100,00%								
2.6.	SERVIÇOS FINAIS	4.557,89	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.530.986,09			%:	5,15%	34,33%	32,32%	28,20%								
Período:	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			78.913,39	525.597,49	494.813,66	431.661,55								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			78.913,39	525.597,49	494.813,66	431.661,55								
Acumulado:	%:			5,15%	39,49%	71,80%	100,00%								
	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			78.913,39	604.510,88	1.099.324,54	1.530.986,09								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			78.913,39	604.510,88	1.099.324,54	1.530.986,09								

SÃO LOURENÇO DO OESTE

Local

segunda-feira, 22 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Alana Barbieri

CREA/CAU: CREA/SC 189.626-1

ART/RRT: