



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	REFORMA PAVILHÃO LINHA ESPERANÇA	REFORMA PAVILHÃO LINHA ESPERANÇA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	REFORMA LINHA ESPERANÇA	45.756,96	% Período:	100,00%										
1.1.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	45.756,96	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 45.756,96														
Período:		%:		100,00%										
		Repass:		-										
		Contrapartida:		45.756,96										
		Outros:		-										
Acumulado:		Investimento:		45.756,96										
		%:		100,00%										
		Repass:		-										
		Contrapartida:		45.756,96										
		Outros:		-										
		Investimento:		45.756,96										

ITA/SC
Local
quinta-feira, 21 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE DALL BELLO
CREA/CAU: 104932-4
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	REFORMA LINHA ESPERANÇA	45.756,96	% Período:	
1.1.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	45.756,96	% Período:	
Total: R\$ 45.756,96				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

ITA/SC
Local
quinta-feira, 21 de março de 2024
Data