



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ENDEREÇO: Estrada Vicinal, Linha Benedetti, Videira - SC

DATA: 06/03/2024

MUNICÍPIO: Município de Videira

RESP. TÉCNICO: Jonathan K. Freitas

OBRA: Construção de obra de arte em concreto armado

BDI: 27,39%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,94%	46.212,77	100,00%											R\$ 46.212,77	R\$ 36.276,61
02	INFRAESTRUTURA (CHUMBADORES, SAPATAS e ARRANQUES)	8,35%	38.955,14	60,00%	25.970,09	40,00%									R\$ 64.925,23	R\$ 50.965,72
03	MESOESTRUTURA (BALDRAMES, PILARES, CORTINAS DE CONCRETO CICLÓPICO E VIGAS TRAVESSEIRO)	22,81%			97.565,75	55,00%	79.826,53	45,00%							R\$ 177.392,28	R\$ 139.251,34
04	SUPRAESTRUTURA (VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TABULEIRO E ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS)	61,36%					71.580,84	15,00%	167.021,97	35,00%	143.161,69	30,00%	95.441,13	20,00%	R\$ 477.205,63	R\$ 374.602,11
05	REGULARIZAÇÃO DO ACESSO	1,54%											11.990,13	100,00%	R\$ 11.990,13	R\$ 9.412,14
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12																
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	85.167,91	10,95%	123.535,84	15,88%	151.407,37	19,47%	167.021,97	21,48%	143.161,69	18,41%	107.431,26	13,81%	777.726,04	610.507,92
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				10,95%		15,88%		19,47%		21,48%		18,41%		13,81%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			85.167,91	10,95%	208.703,75	26,83%	360.111,12	46,30%	527.133,09	67,78%	670.294,78	86,19%	777.726,04	100,00%		

Jonathan Kozikoski Freitas
Responsável Técnico