



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**

Cuidar do presente, transformar o futuro!

**SECRETARIA
DE CULTURA**

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao disposto no inciso XIII do §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.792/2023, apresenta-se a análise de riscos referente à contratação de uniformes e itens complementares destinados à Banda Municipal, à Fanfarra, às oficinas de dança (ballet e jazz) e à oficina de capoeira da Secretaria Municipal de Cultura.

Foram identificados os principais riscos inerentes à contratação, bem como as respectivas medidas preventivas e corretivas, conforme segue:

1. Risco: Atraso na entrega dos uniformes

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas preventivas: Estabelecimento de prazo de entrega compatível com o mercado e previsão de penalidades contratuais.

Medidas corretivas: Aplicação das sanções administrativas previstas no contrato e, quando cabível, convocação do fornecedor remanescente.

2. Risco: Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas preventivas: Definição clara das especificações técnicas no Termo de Referência, exigência de apresentação de amostras e conferência dos produtos no recebimento.

Medidas corretivas: Recusa do recebimento, solicitação de substituição dos itens e aplicação das penalidades cabíveis.

3. Risco: Fracasso ou lotes desertos na licitação

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas preventivas: Pesquisa de preços adequada, especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do procedimento licitatório.

Medidas corretivas: Repetição do certame ou revisão das condições da contratação, quando necessário.

4. Risco: Variação de preços entre a pesquisa e a contratação

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas preventivas: Pesquisa de preços realizada com múltiplas fontes e definição de valores referenciais compatíveis com o mercado.

Medidas corretivas: Revisão da pesquisa de preços ou reavaliação da contratação, quando cabível.

5. Risco: Divergência de tamanhos, modelagens ou personalização dos uniformes

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas preventivas: Levantamento prévio dos tamanhos, aprovação de amostras pela Administração e disponibilização das informações necessárias à confecção dos uniformes.

Medidas corretivas: Solicitação de ajustes, substituição dos produtos em desacordo e aplicação das medidas contratuais cabíveis.

Diante do exposto, conclui-se que os riscos identificados são controláveis e não comprometem a viabilidade da contratação, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas previstas neste documento, contribuindo para a adequada execução contratual.

Caçador, 07 de agosto de 2026.

Julie Cristina Pereira
Assistente Administrativo
Responsável pela Fase Preparatória