



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA DE GOVERNO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando no nível de risco, que direcionará as medidas a serem adotadas durante as fases de planejamento, gestão da ata de registro de preços e execução dos fornecimentos.

A tabela a seguir apresenta a síntese dos riscos de planejamento, de gestão contratual e de execução relacionados à contratação de empresa especializada para a organização e realização do Rodeio Country, integrante da programação da ExpoCaçador 2026.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Falha na montagem das estruturas (arquibancadas, camarotes, arena)	Alta	Mitigação	Exigir cronograma detalhado, ART e responsável técnico; fiscalizar etapas críticas e prever multa por descumprimento.
Atraso na montagem ou desmontagem das estruturas	Média	Mitigação	Definição de cronograma detalhado; aplicação de penalidades contratuais; acompanhamento contínuo pela fiscalização
Condições climáticas adversas	Média	Aceitação Ativa	Monitoramento meteorológico; plano de contingência operacional; reforço preventivo das estruturas.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Fuga ou manejo inadequado dos animais	Alta	Mitigação	Utilização de bretes e porteiros adequadas; equipe treinada; médico veterinário responsável e documentação sanitária regular.
Não obtenção ou atraso de alvarás e licenças legais	Alta	Mitigação	Check-list documental; acompanhamento prévio junto aos órgãos competentes; prazos internos antecipados.
Descumprimento contratual pela empresa contratada	Média	Mitigação	Fiscalização administrativa e técnica; registros formais de ocorrências; aplicação das sanções contratuais quando cabível.
Indisponibilidade orçamentária ou atraso em pagamentos	Média	Mitigação	Planejar empenho integral antecipadamente; garantir reserva orçamentária no exercício vigente

Caçador – Santa Catarina, 06 de Fevereiro de 2026.

Neide Menegotto
Assistente Administrativo