



## MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 01 - BAIXA ADESÃO DO CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	Dano		
1.	Baixa adesão de leiloeiros credenciados ao edital de chamamento, dificultando a realização do sorteio e a alternância desejada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecimento de critérios claros e acessíveis para participação.	Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Divulgação ampla e transparente do edital de credenciamento em canais oficiais e meios de comunicação.	Equipe de Apoio	
RISCO 02 - NÃO ARREMATÇÃO DE BENS DE BAIXO VALOR OU SUCATAS			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	Dano		
2.	Não arrematação de bens considerados sucata ou de baixo valor, mantendo custos de armazenamento e vigilância.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
2.	Realização de avaliação técnica com definição de lances mínimos realistas. Adoção de leilão eletrônico com ampla divulgação para aumentar o alcance.	Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2.	Inclusão em leilões futuros ou encaminhamento para doação ou descarte conforme legislação de resíduos sólidos	Equipe de Apoio	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2025 10:13 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p0e94060d798e5>.

