



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 01 - BAIXA ADESÃO DO CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Baixa adesão de leiloeiros credenciados ao edital de chamamento, dificultando a realização do sorteio e a alternância desejada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecimento de critérios claros e acessíveis para participação.	Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Divulgação ampla e transparente do edital de credenciamento em canais oficiais e meios de comunicação.	Equipe de Apoio	
RISCO 02 - NÃO ARREMATÇÃO DE BENS DE BAIXO VALOR OU SUCATAS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
2.	Não arrematação de bens considerados sucata ou de baixo valor, mantendo custos de armazenamento e vigilância.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
2.	Realização de avaliação técnica com definição de lances mínimos realistas. Adoção de leilão eletrônico com ampla divulgação para aumentar o alcance.	Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2.	Inclusão em leilões futuros ou encaminhamento para doação ou descarte conforme legislação de resíduos sólidos	Equipe de Apoio	

