

Estado de Santa Catarina
Município de Luiz Alves

Projeto		Data
Construção da Quadra e Banheiros - Praça do Imigrante		nov/24
Localização	Características:	BDI
Rua Baltazar Schmitt, Centro - Luiz Alves/SC	Material e mão de obra	20,35%

CRONOGRAMA

Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.533,82	80,00%	R\$ 1.941,73	10,00%	R\$ 1.941,73	10,00%	R\$ 19.417,27
1.2. QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 39.283,21	27,00%	R\$ 37.828,28	26,00%	R\$ 68.381,88	47,00%	R\$ 145.493,37
1.3. BANHEIROS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.275,43	68,00%	R\$ 13.776,67	32,00%	R\$ 43.052,10
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	R\$ 54.817,03	26,36%	R\$ 69.045,43	33,20%	R\$ 84.100,28	40,44%	R\$ 207.962,74
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 54.817,03	26,36%	R\$ 123.862,46	59,56%	R\$ 207.962,74	100,00%	R\$ 207.962,74

Alexandre Bueno de Lacerda
Engenheiro Civil - CREA/SC 181484-9