



LUIZ
ALVES

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Rua Erich Gielow, 35, Centro, CEP 89129-210 | Fone: (47) 3377-8600



Projeto		Data	
Construção de Cabeceiras em Concreto Armado - Ponte Sobre o Ribeirão Serafim na Est. Geral do Braço Dauer (12,00 x 6,25 m)		mar/26	
Localização	Características:	BDI	
Estrada Geral do Braço Dauer, Braço Dauer, Luiz Alves - SC	Material e mão de obra	20,73	

CRONOGRAMA

Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.327,89	40,50%	R\$ 4.648,26	29,75%	R\$ 4.648,26	29,75%			R\$ 15.624,42
2 SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 843,89	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 843,89
3.1 FUNDAÇÃO - HÉLICE CONTÍNUA	R\$ 26.257,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 26.257,28
3.2 BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 19.086,06	50,00%	R\$ 19.086,06	50,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 38.172,12
3.3 VIGAS BALDRAME	R\$ 8.164,29	50,00%	R\$ 8.164,29	50,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 16.328,58
4 MESOESTRUTURA - CORTINA, ALAS, VIGAS DE APOIO E PAREDES DE FECHAMENTO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54.522,38	50,00%	R\$ 54.522,38	50,00%			R\$ 109.044,75
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.748,24	100,00%			R\$ 11.748,24
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	R\$ 60.679,41	27,83%	R\$ 86.420,99	39,64%	R\$ 70.918,88	32,53%			R\$ 218.019,28
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 60.679,41	27,83%	R\$ 147.100,40	67,47%	R\$ 218.019,28	100,00%			R\$ 218.019,28

Alexandre Bueno de Lacerda
Engenheiro Civil CREA/SC 181484-9