

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JARDA Arquitetura e Engenharia

Rua 01 de maio, 1579 - bairro Xaxim - Curitiba, PR CEP 81220-340

CNPJ: 08.073.291/0001-50

e-mail: projetos@renatoescobar.com.br

Cliente: Polícia Militar de Jaraguá do Sul, SC

Objeto: Reforma e ampliação das instalações do 14º Batalhão - Rua Gustavo Hagedorn, 880 - bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul, SC

DISCRIMINAÇÃO		ORÇAMENTO FINAL		PRAZO EM DIAS				
		TOTAL	15	30	45	60	75	90
01.	Serviços Preliminares	R\$ 182.948,70	R\$ 91.474,35	R\$ 91.474,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		19,21%	50,0%	50,0%				
02.	Fundações e estrutura em concreto armado	R\$ 57.455,82	R\$ 17.236,75	R\$ 40.219,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		6,03%	30,0%	70,0%				
03.	Alvenaria	R\$ 20.274,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.274,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		2,13%			100,0%			
04.	Esquadrias/espelhos	R\$ 98.573,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.714,74	R\$ 49.286,84	R\$ 29.572,10
		10,35%				20,0%	50,0%	30,0%
05.	Impermeabilizações	R\$ 4.929,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.929,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,52%			100,0%			
06.	Revestimentos de paredes	R\$ 84.526,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.810,49	R\$ 50.715,74	R\$ -
		8,88%				40,0%	60,0%	
07.	Revestimentos de pisos	R\$ 80.194,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.038,83	R\$ 28.067,95	R\$ 20.048,54	R\$ 16.038,83
		8,42%			20,0%	35,0%	25,0%	20,0%
08.	Soleiras e peitoris em granito	R\$ 4.842,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.680,18	R\$ 1.162,16	R\$ -
		0,51%				76,0%	24,0%	
09.	Forro	R\$ 29.616,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.616,90	R\$ -	R\$ -
		3,11%				100,0%		
10.	Pintura	R\$ 56.173,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.154,73	R\$ 32.019,07
		5,90%					43,0%	57,0%
11.	Instalações hidrosanitárias	R\$ 6.583,85	R\$ 987,58	R\$ -	R\$ 4.279,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.316,77
		0,69%	15,0%		65,0%			20,0%
12.	Louças e metais	R\$ 9.281,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.281,44
		0,97%						100,0%
13.	Bancadas em granito	R\$ 3.957,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.957,89
		0,42%						100,0%
14.	Instalações elétricas/Comunicação	R\$ 140.740,25	R\$ 14.074,03	R\$ 18.296,23	R\$ 39.407,27	R\$ 9.851,82	R\$ 12.666,62	R\$ 46.444,28
		14,78%	10,0%	13,0%	28,0%	7,0%	9,0%	33,0%
15.	Acessórios	R\$ 164.556,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.278,19	R\$ 82.278,19
		17,28%					50%	50%
16.	Limpeza	R\$ 7.693,08	R\$ 653,91	R\$ 615,45	R\$ 653,91	R\$ 615,45	R\$ 653,91	R\$ 4.500,45
		0,81%	8,5%	8,0%	8,5%	8,0%	8,5%	58,5%
TOTAL (em R\$)		R\$ 952.348,42	R\$ 124.426,61	R\$ 150.605,10	R\$ 85.583,43	R\$ 125.357,52	R\$ 240.966,73	R\$ 225.409,03
		100,00%	13,07%	15,81%	8,99%	13,16%	25,30%	23,67%
TOTAL MENSAL		R\$ 952.348,42	R\$ 124.426,61	R\$ 150.605,10	R\$ 85.583,43	R\$ 125.357,52	R\$ 240.966,73	R\$ 225.409,03
PERCENTUAL MENSAL		100%	13,07%	15,81%	8,99%	13,16%	25,30%	23,67%