



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM A BANDA S/A A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2025, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 23H00MIN NA “ARENA DE EVENTOS” COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03HORAS00MINUTOS, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DE FESTIVIDADES DO RÉVEILLON 2025/2026, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

2 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar escutas popular, considerar os anseios locais e as características culturais dos tradicionais eventos; Avaliar o critério de seleção de artista a fim de agradar e satisfazer a população, considerar características da cultura local, requerer apresentação de portfólio com garantia de expressividade do alcance do artista. Prevenir e garantir que não haja atrasos e inexecução de contratação, comprometendo os eventos programados de acordo com o Calendário de Festividades do MOTONAVE do Município de Navegantes/SC.		Equipe de Planejamento da Contratação	



Estabelecer normas visando que a contratação de Shows possa acarretar em dispêndio desnecessário ao erário sem que supra a finalidade dos festejos locais além de não satisfazer o gosto populacional.

Estabelecer diálogo com o responsável do artista, requerer documentação com breve antecedência de contratação, seleção de artista que esteja de acordo com os requisitos apresentados além de documentação dentro das todas legalidades exigidas.

Obrigar à apresentação das composições de custos junto à proposta financeira do artista assim como explicar, na fase de escolha, tal requisito com fundamentos legais diante a regência da lei 14.133/21 qual rege as contratações.

Para que se efetive a contratação do artista de modo que não haja o Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na execução contratual, proceder a inclusão de cláusula a fim de evitarmos futuros dissabores para a administração.

Estabelecer penalidades em casos do não comparecimento do contratado, devendo esta, **caso o objeto não seja executado na data prevista, o valor antecipado deverá ser devolvido integralmente ao Município, conforme previsto na Lei 14.133 art.145, § 3º, estando inclusive sujeita a aplicação de sanções/penalidades, conforme legislação aplicável.**



Ação de Contingência	Responsável
Restabelecimento da demanda	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação será realizada.		Equipe de Planejamento da Contratação

3 – RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação



4 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Assinado digitalmente por:
LUCIANO ORANE MAIBUK
CPF: ***.315.069-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 23/06/2025 12:35:34 -03:00

LUCIANO MAIBUK

Secretário Municipal de Turismo

EMILLY ROBERTA PATRICIO

Documento assinado digitalmente
gov.br EMILLY ROBERTA PATRICIO
Data: 23/06/2025 16:46:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ GANDOLFI

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSÉ GANDOLFI
Data: 23/06/2025 13:31:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>