

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 28862674/2026 - SEINFRA.UNP

Joinville, 23 de março de 2026.

OBRA:		1865 - Requalificação Asfáltica das ruas: Ruas Desembargador Nelson Nunes Guimarães, Dr. Plácido									
ENDEREÇO:		Ruas de acesso a Maternidade Darci Vargas e Hospital de Olhos									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	RUA DESEMBARGADOR NELSON NUNES GUIMARÃES	19,10%	1.503.088,89	40,00% R\$ 601.235,56	40,00% R\$ 601.235,56	20,00% R\$ 300.617,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	RUA DOUTOR PLÁCIDO GOMES	13,91%	1.095.014,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 109.501,48	50,00% R\$ 547.507,41	40,00% R\$ 438.005,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	RUA EUGÊNIO MOREIRA	13,57%	1.067.907,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 106.790,76	10,00% R\$ 106.790,76	40,00% R\$ 427.163,05	40,00% R\$ 427.163,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	RUA GENERAL SAMPAIO	5,56%	437.553,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 43.755,34	10,00% R\$ 43.755,34	40,00% R\$ 175.021,34	40,00% R\$ 175.021,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	RUA JACOB EINSENHUT	10,61%	834.992,22	40,00% R\$ 333.996,89	30,00% R\$ 250.497,67	30,00% R\$ 250.497,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RUA MAJOR NAVARRO LINS	3,45%	271.592,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 54.318,51	70,00% R\$ 190.114,78	10,00% R\$ 27.159,25
7	RUA MIGUEL COUTO	2,71%	212.998,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 170.398,97	10,00% R\$ 21.299,87	10,00% R\$ 21.299,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	RUA PADRE ANCHIETA	7,54%	593.517,02	20,00% R\$ 118.703,40	40,00% R\$ 237.406,81	40,00% R\$ 237.406,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	RUA PARANÁ	13,62%	1.071.755,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 107.175,56	60,00% R\$ 643.053,35	30,00% R\$ 321.526,67
10	RUA PEDRO MAYERLE	9,93%	781.389,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 312.555,61	40,00% R\$ 312.555,61	20,00% R\$ 156.277,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.869.809,78	13,39% R\$ 1.053.935,85	13,84% R\$ 1.089.140,03	13,32% R\$ 1.048.569,83	15,01% R\$ 1.181.008,08	17,46% R\$ 1.374.045,80	11,96% R\$ 941.256,14	10,59% R\$ 833.168,13	4,43% R\$ 348.685,93
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.869.809,78	13,39% R\$ 1.053.935,85	27,23% R\$ 2.143.075,88	40,56% R\$ 3.191.645,71	55,56% R\$ 4.372.653,79	73,02% R\$ 5.746.699,59	84,98% R\$ 6.687.955,73	95,57% R\$ 7.521.123,85	100,00% R\$ 7.869.809,78



30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Zoellner Pazda, Servidor(a) Público(a)**, em 30/03/2026, às 08:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a) Executivo (a)**, em 30/03/2026, às 16:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28862674** e o código CRC **4B521F87**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.055441-0

28862674v1