



OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação de acesso ao Parque Municipal Unilson Guinap no município de Ulianópolis-PA

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 04/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

BDI

28,44%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	R\$ TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.837,60	R\$ 25.167,52	R\$ 25.167,52	R\$ 25.167,52	R\$ 25.167,52	R\$ 25.167,52		
		5,04%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	174.023,45	R\$ 87.011,73				R\$ 87.011,73		
		6,98%	50,00%				50%		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.405,40	R\$ 34.405,40						
		1,38%							
4	TERRAPLENAGEM	37.402,94		R\$ 37.402,94					
		1,50%		100,00%					
5	PAVIMENTAÇÃO	1.821.902,82		R\$ 455.475,71	R\$ 455.475,71	R\$ 455.475,71	R\$ 455.475,71		
		73,04%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
6	DRENAGEM	263.875,98	R\$ 87.958,66	R\$ 87.958,66	R\$ 87.958,66				
		10,58%	33,33%	33,33%	33,33%				
7	OBRAS COMPLEMENTARES	17.483,09					R\$ 17.483,09		
		0,70%					100,00%		
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	18.070,00					R\$ 18.070,00		
		0,72%					100,00%		
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.475,64					R\$ 1.475,64		
		0,06%					100,00%		
TOTAL SIMPLES		2.494.476,92	R\$ 234.543,31	R\$ 606.004,83	R\$ 568.601,89	R\$ 480.643,23	R\$ 604.683,68		
			9,40%	24,29%	22,79%	19,27%	24,24%		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 234.543,31	R\$ 840.548,13	R\$ 1.409.150,02	R\$ 1.889.793,24	R\$ 2.494.476,92		
			9,40%	33,70%	56,49%	75,76%	100,00%		

VAGNER MOURA DE
FREITAS 686200472
VAGNER MOURA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - ELETRICISTA
TRABALHO
Assinado de forma digital por VAGNER MOURA DE FREITAS
CPF: 686200472-7
CREA/PA: 15-363-D/PA

