



Administração
e Finanças



CNPJ 83.334.673/0001-80

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria, com e sem fornecimento de material, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal e Secretarias de Fundo do Município de Ulianópolis-PA.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021

Órgão Demandante: Secretaria de Administração e Finanças de Ulianópolis – PA.

Data: 24/04/2026

Objetivo: Identificar e classificar os principais riscos que podem comprometer a execução contratual e o correto atendimento às exigências de transparência pública, possibilitando à Administração prever ações de controle, prevenção, mitigação e contingência.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Riscos	Descrição do Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
01	Âtasso na execução dos serviços	Descumprimento dos prazos estabelecidos pela contratada	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma de execução e aplicação de penalidades contratuais
02	Serviços executados fora das especificações técnicas	Execução inadequada das estruturas metálicas	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e exigência de correção imediata
03	Utilização de materiais de baixa qualidade	Emprego de materiais inadequados ou fora das normas técnicas	Média	Alto	Alto	Exigir materiais conforme especificações e normas da ABNT
04	Acidentes durante a execução dos serviços	Falta de utilização de EPIs ou descumprimento das normas de segurança	Baixa	Altíssimo	Crítico	Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho e uso obrigatório de EPIs
05	Falhas estruturais	Problemas de soldagem,	Média	Alto	Alto	Fiscalização técnica e testes



MSB

	nas peças instaladas	alinhamento ou fixação inadequada				estruturais antes do recebimento
06	Falta de capacidade técnica da contratada	Empresa sem estrutura operacional suficiente	Média	Médio	Moderado	Exigir qualificação técnica e comprovação de capacidade operacional
07	Paralisação dos serviços	Abandono parcial ou total da execução contratual	Baixa	Alto	Alto	Fiscalização contratual e aplicação das penalidades previstas
08	Danos ao patrimônio público	Danos causados durante execução dos serviços	Baixa	Médio	Moderado	Fiscalização permanente e responsabilização contratual
09	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações previstas em contrato	Baixa	Alto	Alto	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021

Legenda:


- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta.
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto.
- **Nível de risco:** Calculado com base em probabilidade x impacto.

2. Recomendações complementares:

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo fiscal do contrato e pela equipe responsável pela fiscalização dos serviços, mediante:

- Verificação prévia das condições dos materiais e estruturas executadas;
- Acompanhamento da execução dos serviços em campo;
- Fiscalização das condições de segurança do trabalho;
- Registro das ocorrências em relatório próprio;
- Comunicação imediata de irregularidades à contratada;
- Aplicação das penalidades administrativas cabíveis quando necessário;
- Verificação periódica da regularidade fiscal e trabalhista da contratada;
- Controle da qualidade dos materiais empregados e da execução dos serviços.





Administração
e Finanças



CNPJ 83.334.672/0001-68

3. Conclusão

Considerando as medidas preventivas e corretivas estabelecidas, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são **gerenciáveis e mitigáveis**, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que haja adequada fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais.

Marina Zavarize Diniz

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

