



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01-MÁQUINA CARGO 2629, PLACA QP8F90, ANO 2018.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano		
1.	Paralisação ou atrasos na entrega dos serviços solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a)	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos	

Curitiba/SC, 03 de maio de 2024.

Hercílio Beppler

Secretário de Transportes e Obras