



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

SECRETARIA DA AGRICULTURA
MAPA DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 34/ 2024

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01

Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Atrasos na entrega das materiais			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.		Contrante	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.		Setor de Licitações e Contratos	
Id	Dano			
2.	Mudanças na regulamentação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
	Deve estar se preparando para possível mudança e tomar medida necessário mesmo que haja custo		Contrante	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
	-Necessidade de agir rapidamente após as mudanças -Ajustar a atender nova regulamentação e -Evitar multa		Contrante	

Curitiba/SC, 24/10/ 2024.

Emi Kadowaki
Secretaria da Agricultura
Agente Administrativo