



SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01– CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SETOR ESTRADAS VICINAIS. QUANTITATIVO REFERENTE A 01 ANO

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Paralisação ou atrasos na entrega dos materiais solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos

Curitiba-SC, 25 de maio de 2026.

Diretor Dep. Administrativo/Obras
Ismael Antonello Pereira
12410763