



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id	Dano	
1.	Fornecimento de patins defeituosos ou de baixa qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar amostras antes da compra em grande escala.	Secretaria da Cultura

RISCO 02

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id	Dano	
1.	Atrasos na entrega: Impacto no cronograma das atividades da oficina.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer prazos realistas e com folga.	Secretaria da Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Utilizar transportadoras confiáveis e com seguro.	Secretaria da Cultura

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

(x) Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Dificuldade em realizar manutenções ou reparos. Custos de manutenção, gastos elevados com a manutenção dos patins.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a reputação da empresa e exigir catálogo, ficha técnica e amostra para aprovação prévia.	Secretaria da Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar se o fornecedor oferece suporte técnico. Adquirir patins que tenham fácil acesso a peças de reposição.	Secretaria da Cultura

Curitiba/SC, 11 de maio de 2026.

Daiane Izidoro

Secretária de Cultura