

MAPA DE RISCO

SECRETARIA DA AGRICULTURA

Materiais e Insumos Casa de Suco

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Fornecedor sem condições de cumprir o contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência de qualificação técnica compatível com os materiais e insumos	Secretaria da Agricultura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	- aplicações de sanções -rescisão contratual	Setor de licitação	

RISCO 02

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Abandono do contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir adequadamente as exigência de habilitação técnicas , econômica-financeiras, garantias e obrigações da contratada	Secretaria da Agricultura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicações de sanções	Setor de contratos	

Curitibanos/SC, 26/11/2025.

João Reus de Camargo
Matrícula: 12410545