



ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura do Município de Cujubim
Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC
Avenida Maracanã, 1685, Setor 01 - CUJUBIM -RO
E-mail: semecdcejubim2023@gmail.com

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (Potes de Sorvete e Picolés) para realização das Comemorações a semana das crianças/Dia das Crianças que serão utilizados nas Instituições de Ensino da Rede Municipal do município e Cujubim - RO.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento Deficiente

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Danos:

Prejuízo ao atendimento das demandas das escolas municipais de Cujubim - RO.

Ações Preventivas:

Responsável: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada Estabelecimento de Ensino.

Ações de Contingência:

Revisão de quantitativos.





ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura do Município de Cujubim
Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC
Avenida Maracanã, 1685, Setor 01 - CUJUBIM -RO
E-mail: semecdcejubim2023@gmail.com

Risco 02:Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:

☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Impacto:

☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
--------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------

Danos:

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.

Ações Preventivas:

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente.

Ações de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade:

☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Impacto:

☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta
--------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------------------	------

Danos:

A não contratação do objeto licitado.





ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura do Município de Cujubim
Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC
Avenida Maracanã, 1685, Setor 01 - CUJUBIM -RO
E-mail: semecdcejubim2023@gmail.com

Ações Preventivas:

Planejamento financeiro para Contratações.

Ações de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:

☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Impacto:

☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta
--------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------------------	------

Danos:

Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos ao atendimento do evento proposto.

Ações Preventivas:

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

Ações de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Análise:

GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na Contratação

Probabilidade:

☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Impacto:





ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura do Município de Cujubim
Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC
Avenida Maracanã, 1685, Setor 01 - CUJUBIM -RO
E-mail: semecdcejubim2023@gmail.com

☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
--------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------

Danos:

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ações Preventivas:

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Ações de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade:

☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	------

Impacto:

☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta
--------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------------------	------

Danos:

Dano ao erário.

Ações Preventivas:

Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Ações de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado.





ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura do Município de Cujubim
Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC
Avenida Maracanã, 1685, Setor 01 - CUJUBIM -RO
E-mail: semecdcejubim2023@gmail.com

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Danos:

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações Preventivas:

Planejamento Financeiro.

Ações de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Danos:

Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas:





ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura do Município de Cujubim
Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC
Avenida Maracanã, 1685, Setor 01 – CUJUBIM –RO
E-mail: semecdcejubim2023@gmail.com

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Ações de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, através da Secretária Municipal de Educação Hirlany Furbino Araujo de Almeida e Roseli Souza Oliveira Borges, administrativo da Semec, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Cujubim (RO), 11 de agosto de 2026.





Município de Cujubim

84.736.941/0001-88
Rua Condor, 2588 - Centro
www.cujubim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco	01	11/08/2026

ID: 525330	Processo	Documento
CRC: B0F7F778		
Processo: 1-1048/2026		
Usuário: ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES		
Criação: 11/08/2026 15:18:04	Finalização: 11/08/2026 15:18:48	

MD5: E1813C7B3E9ED411D764E472C2B0577E
SHA256: DE70B1F2E135B24D9BF9F3460980CEF0E70957D247F51062778FEA6633BC35A3

Súmula/Objeto:

Mapa de gerenciamento de risco

INTERESSADOS

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cujubim	RO	11/08/2026 15:18:04
--	---------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE SEMANA DA CRIANÇA	11/08/2026 15:18:04
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES	Administrativo SEMECD	11/08/2026 17:11:20
---	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.

 HIRLANY FURBINO ARAUJO DE ALMEIDA	Secretária Municipal de Educação e Cultura	12/08/2026 08:11:41
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cujubim.ro.gov.br informando o ID 525330 e o CRC B0F7F778.