

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

FILIPE LOPES MOREIRA

Data de Criação

06/04/2026 09:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de organização de eventos e correlatos para a realização de eventos produzidos pelo Coren-RS, no ano de 2026

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/04/2026 13:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FILIPE LOPES MOREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na efetivação da contratação.	Atraso no encaminhamento das demandas para o processo de contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de realização de eventos produzidos pelo Coren-RS, no ano de 2026

Ações Preventivas

P-01 Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.

Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.

Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.

Ações Preventivas

P-01 Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas.

Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante.

Responsável: VANESSA LAGEMANN DREHMER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto/serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para o Coren-RS

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.

Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI**Ações de Contingência**

C-01 Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.

Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).			Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação. Impossibilidade de realização de eventos produzidos pelo Coren-RS, no ano de 2026					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Autarquia			Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação insuficiente dos materiais/serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da real necessidade de aquisição/serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os materiais/serviços não atenderão às necessidades do Conselho.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais/serviços.			Responsável: VANESSA LAGEMANN DREHMER		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade para correção dos materiais/serviços pela contratada.			Responsável: VANESSA LAGEMANN DREHMER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais/serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais/serviços - subdimensionamento da demanda. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do Conselho.			Responsável: VANESSA LAGEMANN DREHMER		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: VANESSA LAGEMANN DREHMER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPPE LOPES MOREIRA

Assistente - Área Administrativa



Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 12:32:25.

GUILHERME BENVEGNU MENEZES

Assistente - Área Administrativa



Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 13:10:07.

VANESSA LAGEMANN DREHMER

Coordenadora do Setor de Comunicação e Eventos



Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 13:18:01.