

PROPOSTANTE / TOMADOR		LOCALIDADE / ENDEREÇO	
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML		Lajeado RS	
OBJETO	REFERÊNCIAS:	BDI	INVESTIMENTO TOTAL
SUBESTAÇÕES EMEF CAMPESTRE, EMEF SÃO JOÃO E	SINAPI 09/2025 COM DESONERAÇÃO	25,22%	R\$ 193.692,57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇO	CUSTO TOTAL	MÊS 1 EXECUTADO	MÊS 2 EXECUTADO	MÊS 3 EXECUTADO	MÊS 4 EXECUTADO	MÊS 5 EXECUTADO	MÊS 6 EXECUTADO
1	SUBESTAÇÃO EMEF CAMPESTRE	R\$ 64.564,19	100% R\$ 64.564,19	0% -	0% -	0% -	0% -	0% -
2	SUBESTAÇÃO EMEF SÃO JOÃO	R\$ 64.564,19	50% R\$ 32.282,10	50% R\$ 32.282,10	0% -	0% -	0% -	0% -
3	SUBESTAÇÃO EMEF SANTO ANDRÉ	R\$ 64.564,19	0% -	100% R\$ 64.564,19	0% -	0% -	0% -	0% -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 193.692,57</b>	50,0% <b>R\$ 96.846,29</b>	50,0% <b>R\$ 96.846,29</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			50,0% <b>R\$ 96.846,29</b>	100,0% <b>R\$ 193.692,57</b>	100,0% <b>R\$ 193.692,57</b>	100,0% <b>R\$ 193.692,57</b>	100,0% <b>R\$ 193.692,57</b>	100,0% <b>R\$ 193.692,57</b>


EXECUTADO
100%
R\$ 64.564,19
100%
R\$ 64.564,19
100%
R\$ 64.564,19
100,0%
R\$ 193.692,57

Darlan Miguel Agostini  
Engenheiro Eletricista  
CREA RS 234499