



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	Pavimentação Poliédrca Estrada Municipal Linha 8.	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
Total: R\$ 491.918,93														
Período:	%:		100,00%											
	Repassé:		-											
	Contrapartida:		491.918,93											
	Outros:		-											
Acumulado:	Investimento:		491.918,93											
	%:		100,00%											
	Repassé:		-											
	Contrapartida:		491.918,93											
	Outros:		-											
Administração Local:														

0
Local
quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMILE STORCH
CREA/CAU: RS 219831
ART/RRT:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a0e-024b-84e9-fc97-aaf7-d1fd

Assinado por **Jamile Da Rosa Storch** em 20/05/2026 às 15:49:51
Identificador Único: **7HX5LsDgKbjtnvDDx6WDo9**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a0e-024b-84e9-fc97-aaf7-d1fd>
