

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI
 CNPJ: 87.572.046/0001-63

Obra
 REFORMA EMEF GETÚLIO VARGAS

Bancos
 SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
 SBC - 11/2025 - Rio Grande do Sul
 SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul
 ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
 22,11%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REFORMAS DAS ESCOLAS	100,00% 393.277,60	50,00% 196.638,80	50,00% 196.638,80
1.1	E.M.E.F. GETÚLIO VARGAS	100,00% 393.277,60	50,00% 196.638,80	50,00% 196.638,80
Porcentagem			50,00%	50,00%
Custo			196.638,80	196.638,80
Porcentagem Acumulado			50,00%	100,00%
Custo Acumulado			196.638,80	393.277,60

Rafael Fumaco Tambara
 Setor de Engenharia