

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI

Construção de cobertura metálica para quadra esportiva no Bairro Santa Rosa

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
ABERTURA DE CAVAS E VALAS E CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES	R\$ 47.494,75				R\$ 47.494,75
CONCRETAGEM DE VIGAS, ESTRUTURA METÁLICA DE CHUMBADORES E PILARES E REATERRO		R\$ 125.371,72			R\$ 125.371,72
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇAS TESOURAS CONTRAVENTAMENTOS, TIRANTES			R\$ 60.439,87		R\$ 60.439,87
INSTALAÇÃO DA COBERTURA/TELHAS E CUMEEIRAS/TRANSPORTE				R\$ 39.597,25	R\$ 39.597,25
TOTAL PARCELA	R\$ 47.494,75	R\$ 125.371,72	R\$ 60.439,87	R\$ 39.597,25	R\$ 272.903,59
% PARCELA	17,40%	45,94%	22,15%	14,51%	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 47.494,75	R\$ 172.866,47	R\$ 233.306,34	R\$ 272.903,59	R\$ 272.903,59
% ACUMULADO	17,40%	63,34%	85,49%	100,00%	100,00%

Jaguari/RS, 23 de dezembro de 2025.

Rafael Fumaco Tambara
Eng. Civil CREA/RS 269809