


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL - 50 unidades**PROGRAMA ESTADUAL HABITACIONAL "A CASA É SUA" - PARCERIA ENTRE ESTADO DO RS E MUNICÍPIO DE MARAU-RS**


Referência: SINAPI CAIXA - RS

DATA BASE: jan/2024


BDI:24,66%

**OBJETO: Habitação de Interesse Social - 49,52m² / 50 unidades****LOCALIDADE / ENDEREÇO: Loteamento Morada do Sol - Marau/ (Q.03- (Lotes 01 ao 19 e 21), Q.02 -(Lotes 01 a 24), Q.01 - (L. 14, 16, 18, 20,22 e 24).**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	ETAPAS MENSAIS					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	24.871,30	0,4%	24.871,30				
2.0	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA	1%	88.082,50	0,3%	17.616,50				
3.0	FUNDAÇÕES sapatas corridas c/ impermeab.	15%	952.264,42	2,9%	190.452,88	2,9%	190.452,88	2,9%	190.452,88
4.0	ALVENARIAS c/ cintas de concreto armado	25%	1.591.289,99			4,9%	318.258,00	4,9%	318.258,00
5.0	COBERTURA + FORRO	18%	1.186.686,93			3,0%	193.091,42	3,0%	193.091,42
6.0	PISOS	5%	321.401,15			0,1%	7.183,69	0,1%	7.183,69
7.0	REVESTIMENTOS PAREDES	11%	696.737,67					0,3%	21.458,94
8.0	ABERTURAS	7%	468.748,62						
9.0	PINTURA	4%	240.796,36						
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2%	141.019,96					0,1%	8.462,89
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	12%	760.324,28	0,1%	6.310,97	0,1%	6.310,97	0,5%	35.520,07
12									
TOTAL	SIMPLES		6.472.223,19	4%	239.251,65	11%	715.296,96	12%	774.427,90
	ACUMULADO	100%		4%	239.251,65	15%	954.548,61	27%	1.728.976,52



	Mês 4			Mês 5			Mês 6			Mês 7			Mês 8			Mês 9	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
						0,3%	17.616,50	0,3%	17.616,50	0,3%	17.616,50	0,3%	17.616,50	0,3%	17.616,50	0,3%	17.616,50
2,9%	190.452,88	2,9%	190.452,88		-												
4,9%	318.258,00	4,9%	318.258,00	4,9%	318.258,00												
3,0%	193.091,42	3,0%	193.091,42	3,7%	237.337,39	0,7%	44.245,96	0,7%	44.245,96	0,7%	44.245,96	0,7%	44.245,96	0,7%	44.245,96	0,7%	44.245,96
0,1%	7.183,69	0,1%	7.183,69	0,2%	16.119,00	0,9%	57.096,53	0,9%	57.096,53	0,9%	57.096,53	0,9%	57.096,53	0,9%	57.096,53	0,9%	57.096,53
1,8%	117.836,52	2,2%	139.347,53	2,2%	139.347,53	2,2%	139.347,53	1,8%	117.888,59	0,3%	21.511,01						
				0,9%	55.581,95	1,4%	93.749,72	1,4%	93.749,72	1,4%	93.749,72	1,4%	93.749,72	1,4%	93.749,72	1,4%	93.749,72
						0,6%	39.680,50	0,7%	48.159,27	0,7%	48.159,27	0,7%	48.159,27	0,7%	48.159,27	0,7%	48.159,27
0,1%	9.295,93	0,1%	9.295,93	0,1%	9.295,93	0,4%	26.379,64	0,3%	17.916,75	0,3%	17.083,71						
0,5%	35.520,07	0,5%	35.520,07	0,5%	29.209,11	0,5%	29.209,11	1,8%	116.544,78	1,8%	116.544,78	1,8%	116.544,78	1,8%	116.544,78	1,8%	116.544,78
13%	871.638,53	14%	893.149,54	12%	805.148,91	7%	447.325,51	8%	513.218,13	6%	416.007,50						
40%	2.600.615,04	54%	3.493.764,58	66%	4.298.913,48	73%	4.746.238,99	81%	5.259.457,12	88%	5.675.464,62						



	Mês 10		Mês 11		Mês 12						
%	R\$	%	R\$	%	R\$						
0,3%	17.616,50										
0,7%	44.245,96										
0,9%	57.096,53	0,7%	48.161,23								
1,4%	93.749,72	0,6%	38.167,77								
0,7%	48.159,27	0,7%	48.159,27	0,1%	8.478,77						
0,3%	17.083,71	0,3%	17.083,71	0,1%	9.121,75						
1,8%	116.544,78	1,8%	116.544,78	1,8%	116.544,78						
6%	394.496,49	4%	268.116,77	2%	134.145,30						
94%	6.069.961,11	98%	6.338.077,88	100%	6.472.223,19						